Partnerskap Bergslagsbanan
Aktivitetsplan

Nummer	Beskrivning	Ansvarig	Status	V.
0	**Projektledning och projektadministration**	EB		
	Ledningsgrupp (R=bokad, B=planerad)	EB	Pågår	
	Presidium (R=bokad, B=planerad)	EB	Pågår	
	Projektmöte (R=bokad, B=planerad)	EB	Pågår	
	Riskanalys	EB	Pågår	
	Verksamhetsplan			
	Rekvirering, Tillväxtverket (G=brytdatum R=Inlämning)	EB	Pågår	
	Rekvirering, Region Gävleborg	EB	Pågår	
	Rekvirering, Region Dalarna	EB	Pågår	
	Rekvirering, Region Värmland	EB	Pågår	
	Rekvirering, Regionförbundet Örebro	EB	Pågår	
1	**Information**			
1.1	Enligt separat aktivitetsplan	MK/EvB	Pågår	
2	**Utredningar**			
2.1	Uppdatering "Vision Bergergslagsbanan"			
	Upphandling	EB	Pågår	
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat	
	Genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat	
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat	
2.2	Studieresa Vision Bergslagsbanan			
	Bokning & bekräftelse av tidpunkt	EB	Ej påbörjat	
	Planering	EB/Konsult	Ej påbörjat	
	Genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat	
	Dokumentation och utvärdering	EB/Konsult	Ej påbörjat	
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat	
2.3	Systemanalys Gävle-Göteborg			
	Upphandling	EB	Pågår	
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat	
	Genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat	
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat	
2.4	Idéstudie 1 för delsträcka eller annan utredning			
	Bedömning av inriktning	EB/BE	Ej påbörjat	
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat	
	Upphandling och genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat	
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat	
2.5	Idéstudie 2 för delsträcka eller annan utredning			
	Bedömning av inriktning	EB/BE	Ej påbörjat	
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat	
	Upphandling och genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat	
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat	
2.6	Idéstudie 3 för delsträcka eller annan utredning			
	Bedömning av inriktning	EB/BE	Ej påbörjat	
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat	
	Upphandling och genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat	
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat	
2.7	Kontinuerlig utvärdering & slutrapport			
	Upphandling	EB	Pågår	
	Beslut av presidium	EB	Avslutat	
	Genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat	
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat	
3	**Kansli**			
3.1	Projektledare			
	Löpande arbete med uppg. enl anktivitetsplan	EB	Pågår	
	Uppdatering av aktivitetsplan	EB	Pågår	
	Kontakter med angränsande projekt etc	EB	Pågår	
3.2	Biträdande projektledare			
	Upphandling & avtal	EB	Pågår	
	Uppdragsspecificering	EB/BE	Avslutat	
	Kontakter med kommunerna & sammanst.	BE	Pågår	
	Kontakter med operatörer mfl & sammanst.	BE	Ej påbörjat	
	Sammanställning av mindre åtgärer	BE	Ej påbörjat	
3.3	Kanslist			
	Löpande arbetsuppgifter	IE	Pågår	
3.4	Kompetens och resursstöd