Partnerskap Bergslagsbanan
Aktivitetsplan

Nr	Aktivitet / Beskrivning	Ansvarig	Status
0	**Projektledning och projektadministration**	EB	
	Ledningsgrupp (R=bokad, B=planerad)	EB	Pågår
	Presidium (R=bokad, B=planerad)	EB	Pågår
	Projektmöte (R=bokad, B=planerad)	EB	Pågår
	Riskanalys	EB	Pågår
	Verksamhetsplan		
	Rekvirering, Tillväxtverket (G=brytdatum R=inlämning)	EB	Pågår
	Rekvirering, Region Gävleborg	EB	Pågår
	Rekvirering, Region Dalarna	EB	Pågår
	Rekvirering, Region Värmland	EB	Pågår
	Rekvirering, Regionförbundet Örebro	EB	Pågår
1	**Information**		
1.1	Enligt separat aktivitetsplan	MK/EvB	Pågår
2	**Utredningar**		
2.1	Uppdatering "Vision Bergergslagsbanan"		
	Upphandling	EB	Pågår
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat
	Genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat
2.2	Studieresa Vision Bergslagsbanan		
	Bokning & bekräftelse av tidpunkt	EB	Ej påbörjat
	Planering	EB/Konsult	Ej påbörjat
	Genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat
	Dokumentation och utvärdering	EB/Konsult	Ej påbörjat
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat
2.3	Systemanalys Gävle-Göteborg		
	Upphandling	EB	Pågår
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat
	Genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat
2.4	Idéstudie 1 för delsträcka eller annan utredning		
	Bedömning av inriktning	EB/BE	Ej påbörjat
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat
	Upphandling och genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat
2.5	Idéstudie 2 för delsträcka eller annan utredning		
	Bedömning av inriktning	EB/BE	Ej påbörjat
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat
	Upphandling och genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat
2.6	Idéstudie 3 för delsträcka eller annan utredning		
	Bedömning av inriktning	EB/BE	Ej påbörjat
	Beslut av ledningsgrupp	EB	Ej påbörjat
	Upphandling och genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat
2.7	Kontinuerlig utvärdering & slutrapport		
	Upphandling	EB	Pågår
	Beslut av presidium	EB	Avslutat
	Genomförande	EB/Konsult	Ej påbörjat
	Resultatspridning/informationsverksamnet	EB/MK/EvB	Ej påbörjat
3	**Kansli**		
3.1	Projektledare		
	Löpande arbete med uppg. enl anktivitetsplan	EB	Pågår
	Uppdatering av aktivitetsplan	EB	Pågår
	Kontakter med angränsande projekt etc	EB	Pågår
3.2	Biträdande projektledare		
	Upphandling & avtal	EB	Pågår
	Uppdragsspecificering	EB/BE	Avslutat
	Kontakter med kommunerna & sammanst.	BE	Pågår
	Kontakter med operatörer mfl & sammanst.	BE	Ej påbörjat
	Sammanställning av mindre åtgärer	BE	Ej påbörjat
3.3	Kanslist		
	Löpande arbetsuppgifter	IE	Pågår
3.4	Kompetens och resursstöd